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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Cavo flessibile tripolare FTG18OM16: sezione 3x2,5 mm²
025041b Sommano m 200,00 200,00 --- 6,27 1́ 254,00 1́ 254,00

2 Impianto elettrico per punto luce, con comando a relè e pulsante - Incasso
D01.001.005.c Sommano cad 14,00 19,00 5,00 83,58 1́ 170,12 1́ 588,02 417,90 35,71

3 Impianto elettrico per alimentazione aspiratore da comando luce
D01.001.020.k Sommano cad 3,00 2,00 -1,00 35,14 105,42 70,28 35,14 -33,33

4 Comando pulsante fuori porta - ANNULLO
D01.001.035.c Sommano cad 1,00 1,00 --- 40,90 40,90 40,90

5 Pulsante a tirante per WC
D01.001.035.d Sommano cad 1,00 1,00 --- 69,30 69,30 69,30

6 Suoneria allarme bagno disabili
D01.001.035.e Sommano cad 1,00 1,00 --- 46,44 46,44 46,44

7 Presa serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso
D01.013.010.d Sommano cad 30,00 22,00 -8,00 14,98 449,40 329,56 119,84 -26,67

8 Presa serie componibile 2P+T 10 ÷ 16 A UNEL
D01.013.010.h Sommano cad 30,00 22,00 -8,00 13,40 402,00 294,80 107,20 -26,67

9 Presa da parete 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL in custodia IP 55
D01.05.035.f1 Sommano cad 1,00 1,00 --- 21,00 21,00 21,00

10 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16OM16 - 0,6/1 kV: 2x1,5 mm²
D02.001.060.a Sommano m 140,00 140,00 --- 2,90 406,00 406,00

11 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16OM16 - 0,6/1 kV: 2x2,5  mm²

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 417,90 262,18
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 417,90 262,18

D02.001.060.b Sommano m 30,00 30,00 --- 3,71 111,30 111,30

12 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16OM16 - 0,6/1 kV: 3x2,5 mm²
D02.001.065.b Sommano m 250,00 250,00 --- 4,33 1́ 082,50 1́ 082,50

13 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16OM16 - 0,6/1 kV: 3x4 mm²
D02.001.065.c Sommano m 460,00 460,00 --- 5,46 2 5́11,60 2 5́11,60

14 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16OM16 - 0,6/1 kV: 3x16 mmq
D02.001.065.f Sommano m 30,00 30,00 --- 15,06 451,80 451,80

15 Tubo di protezione isolante rigido in pvc diametro nominale di: 25 mm
D02.016.025.c Sommano m 40,00 40,00 --- 13,46 538,40 538,40

16 Cassetta di derivazione da incasso, dimensioni in mm: 390 x 150 x 70
D02.022.005.h Sommano cad 5,00 5,00 --- 44,89 224,45 224,45

17 Presa CEE IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V
D02.031.010.b Sommano cad 3,00 3,00 --- 92,03 276,09 276,09

18 Presa CEE IP 67: 3p + N + T, 16 A-220 ÷ 250 V
D02.031.010.h Sommano cad 3,00 3,00 --- 86,03 258,09 258,09

19 Plafoniera stagna: 1 x 56 W
D03.035.015.f Sommano cad 1,00 1,00 --- 126,50 126,50 126,50

20 Scatola da parete in acciaio per posti esterni 3 moduli
D06.001.010.c Sommano cad 2,00 2,00 --- 359,14 718,28 718,28

21 Telaio modulare per posti esterni 3 moduli
D06.001.015.c Sommano cad 2,00 2,00 --- 278,63 557,26 557,26

22 Cornice in alluminio pressofuso verniciato, per scatola con: 3 moduli
D06.001.020.c Sommano cad 2,00 2,00 --- 51,27 102,54 102,54

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 417,90 262,18
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 417,90 262,18

23 Modulo di portiere citofonico per sistemi tradizionali
D06.001.025.a Sommano cad 2,00 2,00 --- 213,44 426,88 426,88

24 Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 6 pulsanti
D06.001.035.c Sommano cad 2,00 2,00 --- 203,44 406,88 406,88

25 Videocitofono interno
D06.001.055 Sommano cad 2,00 2,00 --- 287,74 575,48 575,48

26 Alimentatore per impianti citofonici
D06.001.060.a Sommano cad 1,00 1,00 --- 137,60 137,60 137,60

27 Circuito, in edificio residenziale per ogni utente: circuito videocitofonico
D06.004.005.b Sommano cad 2,00 2,00 --- 265,76 531,52 531,52

28 Cavo rigido multipolare per impianti citofonici: 8 conduttori
D06.004.015.d Sommano m 50,00 50,00 --- 4,69 234,50 234,50

29 Cavo FTP schermato, guaina in LSZH, Cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca
D06.013.010.a Sommano m 240,00 180,00 -60,00 2,50 600,00 450,00 150,00 -25,00

30 Presa tipo RJ45: cat. 6A tipo toolless, per cavi FTP
D06.013.049.e Sommano cad 4,00 3,00 -1,00 66,62 266,48 199,86 66,62 -25,00

31 Patch-cord realizzata in cavo F/UTP 4 coppie, lunghezza: 50 cm, categoria 6
D06.013.075.c Sommano cad 4,00 3,00 -1,00 12,36 49,44 37,08 12,36 -25,00

32 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata
D06.013.175 per ogni tratta misurata

Sommano cad 4,00 3,00 -1,00 27,76 111,04 83,28 27,76 -25,00

33 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 8 zone di rivelazione
D08.001.005.c Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 496,21 1́ 496,21 1́ 496,21

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 417,90 518,92
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 417,90 518,92

34 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas  ... ormativa EN 54 - 2/4;
D08.001.015 compresa l'attivazione dell'impianto

Sommano cad --- 1,00 1,00 754,84 --- 754,84 754,84

35 Rivelatore ottico di fumo
D08.001.020.a Sommano cad 26,00 15,00 -11,00 116,83 3 0́37,58 1́ 752,45 1́ 285,13 -42,31

36 Pulsante di emergenza a rottura di vetro per montaggio interno
D08.007.005.a Sommano cad 4,00 4,00 --- 54,50 218,00 218,00

37 Cavo antincendio schermato FG29OHM16 PH 120 sezione: 2 x 1,5 mm²
E04.025.015.d Sommano m 700,00 775,00 75,00 3,84 2 6́88,00 2 9́76,00 288,00 10,71

38 Quadro sottocontatori - Sigla: QIG
E3200.110.001 Sommano n. 1,00 1,00 --- 3 6́02,33 3 6́02,33 3 6́02,33

39 Quadro elettrico secondario - Sigla: QE.Asilo
E3200.150.002 Sommano n. 1,00 1,00 --- 11́ 074,17 11́ 074,17 11́ 074,17

40 Tubo protettivo portacavi in acciaio zincato leggero - Tipo: ø 25 mm
E3400.111.025 Sommano m. 40,00 40,00 --- 9,42 376,80 376,80

41 Maggiorazione per inserimento di setto separatore acciaio zincato SENDZIMIR
E3400.360.001 Sommano m. 152,00 152,00 --- 9,00 1́ 368,00 1́ 368,00

42 Passerella portacavi in filo d'acciaio elettrozincato - Tipo: dim. 200x50mm
E3400.700.200 Sommano m. 120,00 120,00 --- 21,05 2 5́26,00 2 5́26,00

43 Passerella portacavi in filo d'acciaio elettrozincato - Tipo: dim. 300x50mm
E3400.700.300 Sommano m. 120,00 120,00 --- 24,12 2 8́94,40 2 8́94,40

44 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16(O)M16 - sez. 5G 4 mm²
E3500.070.53 Sommano m. 60,00 60,00 --- 6,42 385,20 385,20

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 1́ 460,74 1́ 804,05
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variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 1́ 460,74 1́ 804,05

45 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16(O)M16 - sez. 5G 10 mm²
E3500.070.55 Sommano m. 30,00 30,00 --- 14,20 426,00 426,00

46 Cavo con conduttori in rame ricotto tipo FG16(O)M16  - sez. 5G 25 mm²
E3500.070.57 Sommano m. 105,00 105,00 --- 35,40 3 7́17,00 3 7́17,00

47 Punto di comando in vista -IP55
E4000.100.002 Sommano n. 1,00 1,00 --- 80,84 80,84 80,84

48 Punto di comando con rivelatore di presenza (stand-alone)
E4000.100.021 Sommano n. 12,00 11,00 -1,00 80,00 960,00 880,00 80,00 -8,33

49 Punto alimentazione in vista FM in acciaio zincato
E4100.091.007 Sommano n. --- 4,00 4,00 45,00 --- 180,00 180,00

50 Punto di alimentazione per VENTILCONVETTORI
E4200.100.061 Sommano n. 25,00 24,00 -1,00 35,00 875,00 840,00 35,00 -4,00

51 Punto di alimentazione per UNITÀ MOTOCONDENSANTE interna/esterna
E4200.100.065 Sommano n. 15,00 11,00 -4,00 45,00 675,00 495,00 180,00 -26,67

52 Punto di alimentazione per ELETTROSERRATURA
E4200.100.083 Sommano n. 2,00 2,00 --- 35,00 70,00 70,00

53 Punto di alimentazione per ELETTROVALVOLA GAS
E4200.100.091 Sommano n. --- 1,00 1,00 55,00 --- 55,00 55,00

54 Punto di alimentazione per CUPOLINO
E4200.100.097 Sommano n. --- 4,00 4,00 35,00 --- 140,00 140,00

55 Corpo illuminante LED a sospensione - luce diretta ed indiretta
E4300.200.300 Sommano n. 3,00 3,00 --- 1́ 890,94 5 6́72,82 5 6́72,82

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 1́ 835,74 2 0́99,05
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
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Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 1́ 835,74 2 0́99,05

56 Corpo illuminante a parete
E4300.300.300 Sommano n. 10,00 10,00 --- 235,28 2 3́52,80 2 3́52,80

57 Corpo illuminante per montaggio a plafone - 36W
E4300.300.301 Sommano n. 28,00 30,00 2,00 289,31 8 1́00,68 8 6́79,30 578,62 7,14

58 Strip LED per montaggio a parete - RGBW
E4301.700.400 Sommano n. 2,00 2,00 --- 455,05 910,10 910,10

59 Apparecchio per illuminazione di sicurezza, 3.62 W S.E. (flusso in emergenza 500 Lm);
E4500.600.060S Sommano n. 19,00 19,00 --- 237,44 4 5́11,36 4 5́11,36

60 Apparecchio per illuminazione di sicurezza, 3.62 W S.A. (flusso in emergenza 500 Lm);
E4500.600.061S con pittogramma EXIT

Sommano n. 10,00 9,00 -1,00 269,33 2 6́93,30 2 4́23,97 269,33 -10,00

61 Apparecchio per illuminazione di sicurezza, 4 W S.E.- da esterno
E4500.600.062S Sommano n. 3,00 3,00 --- 244,84 734,52 734,52

62 Ingegnerizzazione sistema illuminazione di emergenza
E4501.900.001E Sommano n. 1,00 1,00 --- 500,00 500,00 500,00

63 Esecuzione di collegamento equipotenziale con conduttori tipo FG17 (ex N07G9-K) 6mmq
E4600.101.002 Sommano n. 5,00 5,00 --- 20,80 104,00 104,00

64 Ripristino compartimentazioni antincendio per l'area di intervento
E8500.100.001 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 2 7́50,00 2 7́50,00 2 7́50,00

65 Alimentatore switching 24 Vdc 2,5A (HLSPS25)
S0010.103.052N Sommano n. 1,00 1,00 --- 648,15 648,15 648,15

66 Modulo di uscita, indirizzabile - Tipo: 1 OUT
S0010.110.002T Sommano n. --- 1,00 1,00 100,00 --- 100,00 100,00

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 2 5́14,36 2 3́68,38
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variaz.
TARIFFA
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R I P O R T O 2 5́14,36 2 3́68,38

67 Rivelatore termico soglia di intervento78°C
S0010.123.001 Sommano n. --- 2,00 2,00 169,79 --- 339,58 339,58

68 Pannello per segnalazione ottico-acustica di allarme incendio
S0010.200.001N Sommano n. 5,00 6,00 1,00 300,00 1́ 500,00 1́ 800,00 300,00 20,00

69 Modulo di controllo a 2 zone
S0010.500.010 Sommano n. --- 1,00 1,00 2 9́42,43 --- 2 9́42,43 2 9́42,43

70 Modulo di simulazione allarme per cavo termosensibile
S0010.500.011 Sommano n. --- 1,00 1,00 776,70 --- 776,70 776,70

71 Cavo termosensibile
S0010.500.012 Sommano m --- 100,00 100,00 31,99 --- 3 1́99,00 3 1́99,00

72 Modulo 2 in 1 out
S0010.500.013 Sommano m --- 1,00 1,00 262,10 --- 262,10 262,10

73 Ingegnerizzazione, programmazione e messa in funzione dell'impianto di rivelazione
S0010.900.004 incendio

Sommano n. 1,00 1,00 --- 500,00 500,00 500,00

74 Rivelatore di GAS metano in contenitore antipolvere
S0030.200.150 Sommano n. --- 2,00 2,00 690,63 --- 1́ 381,26 1́ 381,26

75 Terminale di comando e controllo della centrale antintrusione (tastiera)
S0060.020.001 Sommano n. 1,00 1,00 --- 127,00 127,00 127,00

76 Contatto magnetico (radio)
S0060.070.011 Sommano n. 17,00 16,00 -1,00 120,22 2 0́43,74 1́ 923,52 120,22 -5,88

77 Rivelatore volumetrico doppia tecnologia (radio)
S0060.100.201 Sommano n. 7,00 8,00 1,00 297,49 2 0́82,43 2 3́79,92 297,49 14,29

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 12 0́12,92 2 4́88,60
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R I P O R T O 12 0́12,92 2 4́88,60

78 Ripetitore di segnali (radio)
S0060.100.208 Sommano n. 2,00 2,00 --- 368,79 737,58 737,58

79 Ingegnerizzazione impianto antintrusione (radio)
S0060.900.999 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 450,00 450,00 450,00

80 Pannello di permutazione con n.24 prese RJ45 cat.6A
S0090.041.016 Sommano n. 1,00 1,00 --- 509,21 509,21 509,21

81 Assistenza muraria per l'esecuzione degli impianti elettrici di tutto l'edificio
Z0020.200.091 Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 450,00 450,00 450,00

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 88 1́11,43 97 6́35,75 9 5́24,32 10,81
C:001 EDIFICIO 88 1́11,43 97 6́35,75 9 5́24,32 10,81
C:001.001

 
    IMPIANTI ELETTRICI 66 9́05,63 67 4́50,64 545,01 0,81

C:001.001.003
 
         QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI 14 6́76,50 14 6́76,50 ---

C:001.001.004
 
         LINEE PRINCIPALI - CANALI 7 9́28,05 7 9́28,05 ---

C:001.001.005
 
         LINEE PRINCIPALI - CAVI 10 3́45,40 10 3́45,40 ---

C:001.001.008
 
         DERIVAZIONI TERMINALI LUCE 2 3́67,60 2 7́05,50 337,90 14,27

C:001.001.009
 
         DERIVAZIONI TERMINALI F.M. 3 1́32,00 3 0́29,82 102,18 -3,26

C:001.001.011
 
         CORPI ILLUMINANTI 17 1́62,90 17 7́41,52 578,62 3,37

C:001.001.012
 
         CORPI ILLUMINANTI EMERGENZA (CENTRALIZZATI) 8 4́39,18 8 1́69,85 269,33 -3,19

C:001.001.014
 
         IMPIANTI DI PROTEZIONE 2 8́54,00 2 8́54,00 ---

C:001.002
 
    IMPIANTI SPECIALI 21́ 205,80 30 1́85,11 8 9́79,31 42,34

C:001.002.015
 
         IMPIANTO (VIDEO)CITOFONICO 3 6́90,94 3 6́90,94 ---

C:001.002.018
 
         IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO 10 0́87,94 19 1́46,72 9 0́58,78 89,80

C:001.002.022
 
         IMPIANTO ANTINTRUSIONE 5 4́40,75 5 6́18,02 177,27 3,26

C:001.002.028
 
         IMPIANTO FONIA/DATI 1́ 536,17 1́ 279,43 256,74 -16,71

C:001.002.034
 
         OPERE COMPLEMENTARI 450,00 450,00 ---

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 88 1́11,43 97 6́35,75 12 0́12,92 2 4́88,60

Totale variazione  euro 9 5́24,32 10,81

 
    Data, 30/04/2025

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Riqualificazione nido Aquilone di Novi di Modena - PERIZIA DI VARIANTE

A   R I P O R T A R E 


